

Приложение 1
к Договору № 01-02-25п-2018.18/ 77
от «15» мая 2019 г.
о предоставлении денежных
средств в виде гранта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Агентство «Открытый детский сад»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Грантополучателя	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад»
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Право быть равным»
Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта	Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад» и в домашних условиях
Цель проекта	Повысить эффективность мер поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с тяжёлыми множественными нарушениями развития, через организацию кратковременного присмотра и ухода за детьми на период занятости родителей (законных представителей)
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1) Обеспечение взаимодействия исполнителей мероприятий проекта, направленного на подбор и реализацию актуальных форм работы с детьми-инвалидами на период занятости их родителей (законных представителей).2) Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжёлыми множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных представителей).3) Оказание системной психолого-медико-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, привлечение их к процессу реабилитации и абилитации детей-инвалидов, мобилизация собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания детей-инвалидов.4) Обобщение и распространение социальных практик, внедренных в ходе выполнения проекта.
Целевые группы проекта	Дети-инвалиды, проживающие и воспитывающиеся в семье, в том числе: дети с тяжёлыми множественными нарушениями развития;

	<p>дети с нарушениями психоэмоциональной и волевой сферы (легкая и умеренная умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна, ранний детский аутизм, другое); родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов.</p> <p>Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта</p> <p>Число детей-инвалидов, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта – 20 чел. (2019 г. - 20 чел., 2020 г. - 20 чел.), в том числе: в рамках реализации программ по организации кратковременного присмотра и ухода на базе заявителя - 12 чел. (2019 г. - 12 чел., 2020 г. - 12 чел.); в рамках программ по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях – 8 чел. (2019 г. - 8 чел., 2020 г. - 8 чел.); число семей с детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта – 20 ед. (2019 г. - 20 ед., 2020 г. - 20 ед.);</p> <p>общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) – 20 чел. (2019 г. - 20 чел., 2020 г. - 20 чел.);</p> <p>общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта – 30 чел. (2019 г. - 30 чел., 2020 г. - 30 чел.);</p> <p>число родителей (законных представителей), прошедших обучение способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому, общения с ними - 20 чел. (2019 г. - 20 чел., 2020 г. - 20 чел.);</p> <p>доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) – 75 % (2019 г. - 75 %, 2020 г. - 75 %);</p> <p>количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта – 7 ед. (2019 г. - 7 ед., 2020 г. - 7 ед.);</p> <p>количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта – 0 ед. (2019 г. - 0 ед., 2020 г. - 0 ед.);</p> <p>число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта – 8 чел. (2019 г. - 8 чел., 2020 г. - 8 чел.);</p> <p>число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению эффективных практик организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости их родителей - 45 чел. (2019 г. - 45 чел., 2020 г. - 45 чел.);</p> <p>количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных практик организации</p>
--	--

	<p>кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости их родителей, и результатов реализации проекта – 1 ед. (2019 г. - 0 ед., 2020 г. - 1 ед.);</p> <p>количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта – 6 ед. (2019 г. - 3 ед., 2020 г. - 3 ед.);</p> <p>количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта – 2 ед. (2019 г. - 1 ед., 2020 г. - 1 ед.)</p> <p>количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах – 6 ед. (2019 г. - 3 ед., 2020 г. - 3 ед.).</p>
Продолжительность, сроки реализации проекта	18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г.
Территория реализации проекта Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта	<p>Свердловская область, Муниципальное образование городской округ Красноуфимск</p> <p>Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти СО Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району (ТОГВ СО Управление социальной политики);</p> <p>Психолого-медико-педагогическая комиссия и психологическая служба МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (ПМПК и ПС);</p> <p>Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Центр помощи семье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» (ГБУСОН СО «Центр помощи семье и детям»);</p> <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница» (ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»);</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 4» (МБОУ ОШ № 4);</p> <p>Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Красноуфимская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГКОУ СО «Красноуфимская школа»);</p> <p>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа Красноуфимск» (МБУ «Центр культуры и досуга городского округа Красноуфимск»);</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение «Красноуфимский краеведческий музей» (МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»)</p>
Объем финансирования проекта	<p>Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 4 085 472 рубля, в том числе:</p> <p>объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 479 590 рублей;</p> <p>объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 2 455 882 рубля;</p> <p>объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию</p>

мероприятий проекта – 150 000 рублей.

2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№/п/п	Наименование мероприятия	Период реализации						Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Отчетные документы и материалы		
		2019 год		2020 год		3	4			5	6
		Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь						
1	2	3	4	5	6	7	8				
<p>Задача 1. Обеспечение взаимодействия исполнителей мероприятий проекта, направленного на подбор и реализацию актуальных форм работы с детьми-инвалидами на период занятости их родителей (законных представителей).</p>											
1.	Создание и функционирование рабочей группы по управлению проектом.	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Бюджет создана рабочая группа по управлению проектом, в состав которой войдут 10 человек: руководитель МАДОУ ЦРР – детский сад, старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и руководители организационно-соисполнителей (по согласованию) для мониторинга реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов.	Рабочая группа осуществляет привлечение, координацию и контроль работы организаций-соисполнителей мероприятий проекта; привлечение к взаимодействию представителей родительской общественности, бизнес-сообществ, активных граждан; контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта, включая обоснованность затрат на приобретение товаров, работ,	Копии нормативных актов об утверждении проекта, о создании и организации деятельности рабочей группы; список членов рабочей группы; Протоколы заседаний рабочей группы			

					услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта; контроль за созданием условий для обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья, включая организованную перевозку детей различными видами транспорта, а также обеспечение охраны помещений, где реализуются мероприятия с детьми. Заседания рабочей группы будут проходить 1 раз в 3 месяца.	
2.	Формирование целевой группы проекта	Апрель	-	Апрель	<p>Бюджет сформирована целевая группа проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 детей-инвалидов, проживающих и воспитывающихся в семье, в том числе: 9 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 11 детей с нарушениями психоэмоциональной и волевой сферы (легкая и умеренная умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна, ранний детский аутизм, другое); - 20 родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов. <p>Поддержку в рамках реализации программ по организации кратковременного присмотра и ухода на базе заявителя получат 10 детей-инвалидов, помощь в рамках реализации программ по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях – 10 детей-инвалидов.</p> <p>Будут получены согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей).</p> <p>В апреле 2020 года состав целевой группы</p>	<p>Списки представителей целевой группы проекта – участников мероприятий проекта (детей-инвалидов, родителей)</p>

						будет скорректирован (с учетом результатов комплектования ДОО городского округа Красноуфимск): уточнен списочный состав семей с детьми-инвалидами, участвующих в проекте, с учетом конкретных обстоятельств семей, выбывших из состава (переезд на новое место жительства, другое). При этом сохранится количественный состав целевой группы за счет включения в целевую группу новых участников.	
3.	Проведение установочного мероприятия для членов рабочей группы, и руководителей организационно-специалистов мероприятий соисполнителей мероприятий проекта.	Апрель	-	-	-	Планируется проведение установочного мероприятия, на котором состоится ознакомление участников с целями, задачами, перечнем мероприятий проекта и сроками их реализации; распределение функционала между членами рабочей группы и специалистами организационно-исполнителей мероприятий проекта.	Программа установочного мероприятия; список специалистов
4.	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных и других документов в рамках проекта	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Деятельность по разработке и утверждению нормативных, методических, организационных, информационных и других документов, обеспечивающих реализацию программ организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных представителей), включает: - разработку нормативно-правовых документов (локальные акты, Положения, приказы о создании временных творческих групп по разработке	Копии нормативных актов; программа информационного сопровождения проекта; копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ; материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах

5.	Мониторинг реализации комплекса мероприятий	Сентябрь	Декабрь	Июнь	Сентябрь	<p>методического, организационного, информационного сопровождения);</p> <p>- создание дополнительного раздела на официальном сайте МАДОУ ЦРР – детский сад для размещения материалов о ходе реализации проекта;</p> <p>- разработку методических и организационных материалов для размещения их в печатных изданиях, сборниках, брошюрах, а также на официальном сайте</p> <p>- разработку, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта. Подготовка и размещение материалов о ходе и результатах проекта на официальном сайте МАДОУ ЦРР – детский сад, организаций и учреждений-соисполнителей мероприятий, в печатных СМИ, на телевидении. Данное мероприятие финансируется только из средств местного бюджета.</p> <p>Планируется выпуск и тиражирование методических пособий, рекламной продукции о деятельности Агентства «Открытый детский сад»</p> <p>Планируется размещение информации в печатных СМИ – не менее 6 публикаций (2019 г. - 3 ед., 2020 г. - 3 ед.); теле- и радиоз эфирах – не менее 2 эфиров (2019 г. - 1 ед., 2020 г. - 1 ед.); на Интернет-ресурсах – 6 публикации (2019 г. - 3 ед., 2020 г. - 3 ед.).</p>	<p>Аналитические материалы по</p>
						<p>(скриншоты, ссылки);</p> <p>эфирные справки;</p> <p>видеосюжеты на эл. носителе</p>	

	проекта и достижения планируемых результатов.						осуществляться мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов, контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта. Результаты мониторинга будут представлены по каждому отчетному периоду.	оценке положения целевой группы проекта, эффективности проводимых мероприятий
6.	Представление хода и итогов проекта (промежуточные, заключительные результаты) и распространение эффективных практик, способствующих сохранению семейной среды развития и воспитания детей	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	На совместных заседаниях МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, ПМПК и ПС, ГБУСОН СО «Центр помощи семье и детям», общеобразовательных организаций и других организаций и учреждений городского округа Красноуфимск будут представлены результаты реализации мероприятий проекта, осуществлена оценка эффективности мероприятий проекта, выявлены проблемы, разработаны пути их решения. Периодичность 1 раз в 3 месяца.	Протоколы заседаний	
Задача 2. Организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных представителей).								
7.	Разработка и реализация программ по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, на базе МАДОУ ЦРР – детский сад на период занятости родителей (законных представителей):	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	Программа по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, направлена на социально-бытовую ориентацию и социальную адаптацию детей-инвалидов, обеспечение качественного ухода, реабилитацию и абилитацию детей на период занятости родителей (законных представителей), прежде всего, одиноких и несовершеннолетних матерей,	Программа «Особый ребенок»; календарно-тематические планы; списки участников курсов, фестивалей, смотров, социальных акций; отчеты специалистов;	

	<p>Программа «Особый ребёнок»</p> <p>Программа «Центр игры «Карусель»</p>		<p>воспитывающих детей-инвалидов.</p> <p>Программа «Особый ребёнок» реализуется в рамках группы кратковременного пребывания (далее ГКП «Особый ребёнок») для 10 детей-инвалидов на базе МАДОУ ЦРР - детский сад в отдельном групповом помещении на 1 этаже с отдельным входом и отдельной прогулочной площадкой. Режим работы группы: с 8.00 до 13.00 ежедневно, 2 разовое питание. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.</p> <p>В период пребывания детей-инвалидов в ГКП «Особый ребёнок»:</p> <p>1) воспитатель организует с детьми различные виды деятельности: игровую, коммуникативную, двигательную, изобразительную, элементарно-поисковую, музыкальную, конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора;</p> <p>2) специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) проводят индивидуальные занятия детьми;</p> <p>3) воспитатель организует прогулку с детьми на прогулочной площадке детского сада;</p> <p>4) педагогические работники детского сада проводят конкурсы, фестивали, социальные акции с участием детей-инвалидов и родителей (законных представителей).</p>	<p>Положения о конкурсах, фестивалях, смотрах, социальных акциях фотоматериалы; программа «Центр игры «Карусель»»; календарно-тематические планы; скриншоты интернет-публикаций; фирменные справки копии документов, подтверждающих прохождения обучения</p>
--	---	--	--	--

						<p>Программа «Карусель» предполагает деятельность в рамках «Центра игры «Карусель» для детей-инвалидов с 1 года, не посещающих ДОО города. Занятия в Центре проводятся на базе МАДОУ ЦРР – детский сад 1 раз в неделю в течение 1 часа. 1 занятие – это 4 подгрупповых занятия в мини-студиях по принципу «карусели, вертушки» (по 15 минут каждое с учетом перехода из одного помещения в другое). Время проведения занятия: с 12.00 до 13.00 в период освобождения помещений в детском саду от основных видов деятельности (занятий с воспитанниками МАДОУ ЦРР – детский сад). Количество детей, присутствующих на 1 занятии - не более 10 чел.</p> <p>В рамках реализации программы «Центр игры «Карусель» будет организована деятельность мини-студий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Разноцвет» (изодеятельность) (в помещении логопункта). 2. «Музыка и театр» (в помещении музыкального зала). 3. «Конструирование» (в помещении логопункта). 4. «Движение» (в помещении физкультурного зала). <p>Занятия предполагают сопровождение родителями детей, в том числе детей-инвалидов. В рамках занятий родители получают навыки общения с ребёнком, знакомятся с приемами организации различных видов детской деятельности, получают персональные советы от</p>
--	--	--	--	--	--	--

8.	Разработка и реализация программы «Выручалочка» по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль-сентябрь	<p>специалистов детского сада с учетом особенностей каждого ребёнка.</p> <p>В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено обучение 6 специалистов на базе ГАОУ СО «ИРО» (в период с мая 2019 г по сентябрь 2019 г) по программам, направленным на организацию кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, на период занятости родителей (законных представителей); обеспечение качественного ухода, реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.</p>	
						<p>Программа «Выручалочка» по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами (10 чел.) в домашних условиях предназначена для содействия родителям (законным представителям) в улучшении социального самочувствия и психологического климата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, профилактики эмоционального выгорания родителей.</p> <p>Педагогические работники детского сада в домашних условиях с использованием технических средств, материалов и пособий МАДОУ ЦРР – детский сад, а также материалов, игр и игрушек, имеющихся в семье, организуют с детьми-инвалидами различные виды игровую, коммуникативную, двигательную,</p>	<p>Программа «Выручалочка»; график выезда воспитателя, специалистов детского сада в семьи, воспитывающие детей-инвалидов Свидетельства о повышении квалификации</p>

									<p>изобразительную, элементарно-поисковую, музыкальную, конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора. Одновременно происходит обучение родителей и других членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, элементарным приемам и методам общения и взаимодействия при организации игр, упражнений, игровых заданий с детьми, проводятся он-лайн мини-консультации, беседы с родителями, даются рекомендации по улучшению социального самочувствия и психологического климата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов.</p> <p>В рамках реализации данных мероприятий предусмотрено обучение 6 специалистов на базе ГАОУ СО «ИРО» (в период с мая 2019 г по сентябрь 2019 г) по организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в процессе образовательной деятельности.</p>	
<p>Задача 3. Оказание систематической психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов, привлечение их к процессу реабилитации и абилитации детей, мобилизация собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания детей-инвалидов.</p>										
9.	Разработка и реализация программы «Вместе с Вами»:	Апрель-сентябрь	Октябрь-декабрь	Январь-июнь	Июль - сентябрь	Программа «Вместе с Вами» предусматривает обучение родителей способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому, общения с ними.	Отчеты (содержательные исполнителей мероприятий (привлеченных			

	<p>Консультирование и проведение обследований специалистами организаций – соисполнителей проекта детей-инвалидов</p> <p>Анкетирование на различные темы</p> <p>Индивидуальные практические консультации и рекомендации для родителей и членов семей, воспитывающих детей-инвалидов</p>		<p>Планируется консультирование по различным вопросам, в том числе способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому, проведение обследования специалистами организаций – соисполнителей проекта детей-инвалидов в присутствии родителей по их запросу (по мере поступления запросов, но не реже 1 раза в год).</p> <p>Будет проведено анкетирование по различным вопросам, в том числе по выявлению потребности в помощи со стороны педагогических работников МАДОУ ЦРР – детский сад, специалистов организаций – соисполнителей проекта (не реже 1 раза в 6 месяцев). Анализ анкет позволит определить темы индивидуальных консультаций, родительских собраний, семинаров, содержание методических пособий, информационных стендов.</p> <p>Будут проведены индивидуальные практико-ориентированные консультации, даны рекомендации для родителей (законных представителей) и членов их семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (не реже 1 раза в месяц).</p> <p>Содержание консультаций: психолого-медико-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов; нормативно-правовая поддержка семей, воспитывающим детей-инвалидов; процесс реабилитации и абилитации детей-инвалидов;</p>	<p>специалистов) проекта; информационная справка по итогам анкетирования; копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ; программы; календарно-тематические планы; графики и планы проведения мероприятий; фотоматериалы аналитические материалы; эффективности проводимых мероприятий</p>
--	--	--	---	--

	<p>Присутствие родителей на индивидуальных занятиях</p> <p>Обучение родителей способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов</p> <p>Включение семей, воспитывающих детей-</p>				<p>особенности развития и воспитания детей-инвалидов;</p> <p>особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в условиях МАДОУ ЦРР – детский сад и в домашних условиях;</p> <p>ресурсы семьи в решении вопросов развития и воспитания детей-инвалидов, конкретное содержание домашних занятий с детьми-инвалидами (с учетом индивидуальных особенностей, степени заболевания) по усвоению и закреплению полученных знаний и умений в МАДОУ ЦРР – детский сад.</p> <p>Индивидуальные занятия предполагают практическое обучение родителей способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому.</p> <p>Присутствие родителей (законных представителей) на индивидуальных занятиях с ребёнком-инвалидом будет организовано по мере необходимости: на основании запроса родителей, на основании рекомендаций воспитателя, специалистов МАДОУ ЦРР – детский сад, но не реже 1 раза в месяц.</p> <p>Мероприятие предполагает обучение 20 родителей (законных представителей) способам ухода и методам реабилитации и абилитации детей-инвалидов на дому, общения с ними, увеличение доли обученных до 50%.</p> <p>Подготовка и интеграция детей-инвалидов в жизнь общества, удовлетворение их основных социальных потребностей,</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	инвалидов, в реализацию семейных проектов, социальных акций, выставок, конкурсное и фестивальное движение среди дошкольников.					использование собственных возможностей ребенка и родителей через участие в мероприятиях (социальные акции, выставки, конкурсы и фестивали). Увеличение количества детей из социального окружения детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях проекта до 50%.	
10.	Создание портфолио семей, достигающих успехов (законных родителей и детей-инвалидов – участников проекта	-	-	Июль-сентябрь	-	В портфолио достижений семей, воспитывающих детей-инвалидов, войдут: фото- и видеоматериалы, печатные материалы о результатах работы с участниками проекта, успешные истории детей, награды, творческие работы, отзывы, другое. Портфолио заполняется в течение всего периода реализации проекта. Всего будет создано 20 портфолио.	Описание структуры портфолио достижений семей, отражающих успехи детей – инвалидов, участников проекта
Задача 4. Обобщение и распространение социальных практик, внедренных в ходе выполнения проекта.							
11.	Проведение промежуточного и итогового мероприятия по оценке эффективности проекта для представителей образовательных организаций Западного управленческого округа Свердловской области с приглашением представителей организаций – соисполнителей	-	Декабрь	Сентябрь	-	Будут проведены промежуточный и итоговый семинар-совещания по результатам выполнения проекта для представителей образовательных организаций Западного управленческого округа Свердловской области и представителей организаций-соисполнителей. Декабрь 2019 г. – подведение промежуточных итогов (анализ эффективности реализации проекта, координация дальнейших действий); Сентябрь 2020 г. – подведение итогов реализации проекта. Будет распространен эффективный опыт реализации мероприятий проекта за пределами	Программы семинаров-совещаний; резолюции семинаров-совещаний; списки участников; сборник

						<p>городского округа Красноуфимск, и намечены перспективы дальнейшей работы по организации кратковременного периода за детьми-инвалидами на период занятости их родителей (законных представителей) с участием не менее 10 образовательных организаций, заинтересованных в реализации мер поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. Разработка и тиражирование методического сборника для специалистов не менее 80 страниц, 150 экз.</p>	
12.	<p>Организация стажировочных мероприятий на базе МАДОУ ЦРР – детский сад по теме проекта</p>	-	Ноябрь	-	Май	<p>Будет проведено 2 мероприятия с элементами стажировки, направленных на организацию профессионального общения педагогических работников города, представленные результаты проектной деятельности, обмен опытом, в формате: мастер-класс, семинар-практикум. В рамках мероприятий будут представлены материалы, разработанные в ходе реализации проекта.</p>	<p>Копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных в печатных СМИ; фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий</p>

Заведующая Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад»

Т.М. (Т.М. Медведева)

